

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Petőfibánya Községi Önkormányzat

székhely: 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.
statisztikaiszámjel: 15729459 8411 321 10
adószáma: 15729459-1-10
képviseli: Juhász Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
adószám: 10554885-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-077020
bankszámlaszám: 12001008-01820693-00100002
képviseli: Lakits György
mint ügyvezető (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a közöttük 2022. április 3-án a TOP_PLUSZ 1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” – tárgyában tervezési, tanulmánykészítési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés „4.) Vállalkozói díj 4.1. A Szerződéses műszaki tartalom szerződésszerű megvalósításáért Vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban Vállalkozói díj), amely a támogatás összege alapján”, valamint az „V. A VÁLLALKOZÓI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE (elszámolás rendje) 5.4. Számlázás ütemezés” pontjait pontjait közös megegyezéssel a II. pont szerinti tartalommal módosítják.

A Felek között létrejött vállalkozási szerződés módosítása az alábbiak miatt indokolt:

A TOP_PLUSZ pályázati konstrukció elszámolási szabályai szerint a pályázati támogatás terhére megkötött szerződések forintos összegben történő megkötése szükséges, ezért indokoltá vált a 4.1. pontban lévő feladatok, valamint az 5.4. pontban részletezett számlázási ütemek bruttó támogatási összeghez viszonyított %-os megoszlásának forint összegben való feltüntetése.

II. A módosítással érintett pont:

4.) Vállalkozói díj

„4.1. A Szerződéses műszaki tartalom szerződésszerű megvalósításáért Vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban Vállalkozói díj), amely a támogatás összege alapján:

- Projekt előkészítő tanulmány összeállításával kapcsolatos feladatok a projekt pályázati anyagához: nettó 1.074.803 Ft + áfa, azaz bruttó 1.365.000 Ft
- Tervezési feladatok elkészítése: nettó 2.733.858 Ft + áfa, azaz bruttó 3.472.000 Ft
- Műszaki ellenőri feladatok elvégzése: nettó 523.622 Ft + áfa, azaz bruttó 665.000 Ft

V. A VÁLLALKOZÓI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE (elszámolás rendje)

5.4. Számlázás ütemezés:

1.részszámla: Támogatás elnyerését követően a pályázat támogatási előleg összegének
Önkormányzatnál való rendelkezésre állását követően:

nettó 1.625.984 Ft + áfa, bruttó 2.065.000 Ft

2. részszámla: Műszaki tervek elkészítése és átadása Megrendelő felé:

nettó 2.182.677 Ft + áfa, bruttó 2.772.000 Ft

Végszámla: Kivitelezést, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően:

nettó 523.622 Ft + áfa, bruttó 665.000 Ft

III. Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

IV. Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Petőfibánya, 2024. április 6.



Megrendelő

Petőfibánya Községi Önkormányzat
képviseli:

Juhász Péter polgármester





Tervező

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
képviseli:

Lakits György ügyvezető

UTIBER Kft.